

المراة التقديرية للاستثمار

تعد ميزانية الاستثمار لأحدى الأدوات المالية التي تساعد في عملية التخطيطية طويلة الأجل من أجل المماطلة بين المشاريع الاستثمارية وتحفيص رأس المال حيث أن الأمر يتعلق بمركز المؤسسة المالي طویل الأجل.

ويتم إعداد الميزانية التقديرية للاستثمار وهي عبارةً عن إعداد الممول الزمني للاستثمارات من جهة والمدخل الزمني لكيفية تحويل تلك الاستثمارات من جهة ثانية.

حيث يتم إعداد المدخل الزمني للاستثمارات بما في ذلك:

١ - حسب مواعيد الاستثمار.

٢ - " التسديد.

٣ - " الاستثمار.

مثال: مؤسسة لإنتاج المنتج الأجر وهي مؤسسة خاصة تعمل برأس مال كبير وتنتج مئات الآلاف من الأجهزة يومياً فغيرها تحول السوق الوطني بجهة كبيرة ويشتعل بها مئات العمال لذلك قررت بناء مطعم بجانبها الصناعي لتوفير الراحة للعمال والأراضي التي سينجزون عليها المطعم مملوكة للمؤسسة.

من القرآن أن يتم إنجاز المطعم خلال سنة ٤٥٩٥ ويتطلب الاستثمار الآتي (المبالغ بـ ١٠٠٠٠ وحدة نقدية)

١ - شراء تجهيزات الأرض ٤٥٩٥

- 8 - بناء الأستف والجران 400
- 3 - تركيبات مختلفة 300
- 4 - معدات الطيغ 700
- 5 - التجهيزات 260
- تكلفة الاستثمار 1900

وتم الاتفاق مع المقاولين المكلفين باديجاز المشروع على الجدول الزمني التالي:

طبيعة الاستثمار	الإلتزامات	بداية الانغال	مدة الانغال	الاستلامات
1- إيراد وتحفيث الأرض	1	فيفري	شهر واحد	1 مارس
2- بناء الأستف والجران	2	مايو	شهر 14	1 جويلية
3- تركيبات مختلفة	3	جويلية	شهران	1 سبتمبر
4- معدات الطيغ	2	أكتوبر	شهران	1 أكتوبر
5- التجهيزات	3	سبتمبر	شهر واحد	1 سبتمبر

- يتم استلام كل استثمار في الشهر الذي يليه شهر الانتهاء من الانغال.
- من المرتقب أن يبدأ المصنع في تقديم الوحدات في شهر أكتوبر من سنة ٢٠٢٥م.
- وقد تم الاتفاق على أن تكون التسليمات كالتالي:

١ - عند الالتزام:

١ - تهيئه الأرض ٢٥٪

٢ - بناء الأسفاف والجدران ٢٠٪

٣ - تركيبات مختلفة ٣٠٪

٤ - معدات الطيغ ٢٥٪

٥ - الجهزات ٢٥٪

٦ - عند بداية الانتقال:

١ - تهيئه الأرض ٢٥٪

٢ - بناء الأسفاف والجدران ٢٠٪

٣ - تركيبات مختلفة ٢٥٪

٣ - عند الاستلام:

١ - تهيئه الأرض ٦٠٪

٢ - بناء الأسفاف والجدران ٥٥٪

٣ - تركيبات مختلفة ٥٥٪

٤ - معدات الطيغ ٨٠٪

٥ - الجهزات ٨٠٪

المطلوب:

* ملخص موارد الاستهلاك.

الملخص

في جدول الملخص نشير إلى طبيعة الاستهلاك بـ رقم من ١ إلى ٥

