Centre Universitaire de Mila
Institut des Sciences et de technologie
2ème année Master STIC
Année 2020–2021
Matière: Gestion de projets informatiques

TD N° 4

Exercice 1

Le tableau ci-dessous représente le bilan individuel d'un intervenant à la fin du deuxième mois. Compléter le tableau et commenter brièvement les résultats obtenus.

	Mois 1		Mois 2 (20 jours)				
Tâche	Charge affectée	R(1)	T(2)	R(2)	A(2)	Coefficient d'utilisation	Productivité
A	8	6	6	0			
B	2	2	4	0			
C	13	13	5	3			
Total							

Exercice 2

Le tableau ci-dessous représente les récapitulatifs mensuel d'un intervenant (Aicha) du 1ier et du 2ème mois.

1. Compléter les récapitulatifs mensuels

Mois 1	Tache	Charge affectée	Semaine 1			Semaine 2			Semaine 3			Semaine 4			**Total du mois**		
			T	R	A	T	R	A	T	R	A	T	R	A	**T**	**R**	**A**
Aicha	Jeu de test M1	8	5	0													
	Concep. M2	2				2	0										
	Pgm. M2	15				3	13		5	8		2	2				
Total		10															

Mois 2	Tache	Charge affectée /R(1)	Semaine 1			Semaine 2			Semaine 3			Semaine 4			Semaine 5			**Total du mois**		
			T	R	A	T	R	A	T	R	A	T	R	A	T	R	A	**T**	**R**	**A**
Aicha	Pgm. M2	2	2	0																
	Test M2	1,5	1	1,5		2	0													
	Concep. M1	2				2	0													
	Pgm. M1	25				1	24		4	20		5	15		2	13				
Total																				

2. Dressez le bilan individuel mensuel du mois 2 et Récapitulatif depuis le début du projet pour l'intervenant Aicha. Commenter brièvement les indicateurs de l'intervenant.

Mois 2 (22 jours)	Tache	Charge affectée	R(1)	T(2)	R(2)	A(3)	Coeficient d'util.	Vitesse	Récapitulatif depuis le début du projet		
									Temps total	Coeficient d'util.	Performance
Aicha	Pgm. M2										
	Test M2										
	Concep. M1										
	Pgm. M1										
	Jeu de test M1										
	Concep. M2										
Total											