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PLANIFICATION D’UN PROJET
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I. Introduction

 La planification d'un projet est l’activité qui consiste à
prévoir l'ordonnancement des tâches sur le plan des
délais et sur le plan de l'utilisation des ressources.

 La planification d'un projet comporte plusieurs étapes:

1. Le découpage du projet en tâches (Work Breakdown
Structure);

2. L’estimation de la durée de chaque tâche;

3. L’ordonnancement: consiste à déterminer les contraintes
d’ordonnancement des tâches et les possibilités de
parallélisme.

4. Le planning: détermine les dates pour réaliser les
différentes tâches du projet.
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I. Introduction
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II. L’ordonnancement

 Il existe deux formalismes de représentation de

l’ordonnancement des tâches :

 Le réseau PERT et

 La méthode des antécédents
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II. L’ordonnancement

II.1. Le réseau PERT (Program Evaluation and Review Technique)

 Principe.

 Chaque tâche est représenté par un arc

 La fin d’une ou plusieurs tâches. Est représentée par un cercle.

 Tache fictive

 Exemple

 Limites :

 Nécessité d’ajouter des taches fictives
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Tâche Prédécesseurs

A -

B -

C A,B

D B

E C

F C,D

G F

A

C

B
D

E

F

G



II. L’ordonnancement

II.2. II.  La méthode des antécédents

 Principe

 Chaque tâche est représentée par un rectangle

 Les arcs représente les contraintes d’ordonnancement.

 Exemple

 Elle est plus utilisée que le réseau PERT car plus simple et ne nécessite pas le 

recours aux tâches fictives.

 Elle est aujourd'hui à la base des logiciels de planification (comme MS Project).
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Tâche Prédécesseurs

A -

B -

C A,B

D B

E C

F C,D

G F
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II. L’ordonnancement

Le chemin critique

 Parmi tous les chemins d'un graphe il en existe un appelé 
chemin critique qui relie les tâches "critiques". 

 Les tâches critiques sont les tâches dont le retard impliquera 
un retard effectif du projet.

 On détermine le chemin critique avec les paramètres suivants:
 Les dates au plus tôt 

 Date de début au plus tôt (DTO)

 Date de fin au plus tôt (FTO)

 Les dates au plus tard 
 Date de début au plus tard (DTA)

 Date de fin au plus tard (FTA )

 Les marges
 Marge Libre (ML )

 Marge Totale (MT)
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DTO FTO

DTA FTA

Tache:

Durée:

ML:

MT:



I. Techniques de planification

 Compte tenu des contraintes d’enchaînement, de la durée

des tâches et de la date de début de projet, une tâche 𝑇𝑖 ne

peut pas commencer avant DTO et ne peut se terminer

avant FTO.

 Compte tenu des contraintes d’enchaînement, de la durée

des tâches et de la date de fin de projet, une tâche 𝑇𝑖 ne

doit pas commencer après DTA et ne doit pas se terminer

après FTA, sinon la date de fin du projet serait dépassée.

 Pour calculer ces dates, nous devons avoir la durée 𝑑𝑖 de

chaque tâche 𝑇𝑖 .
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II. L’ordonnancement

1. Calcul des dates au plus tôt (DTO et FTO)

 Pour calculer les dates au plus tôt de chacune des

tâches, on va faire l’hypothèse d’une date de début de

projet (𝑡0) et on va parcourir le graphe vers l’avant en

respectant les liens.

 Si la tâche 𝑇𝑖 se situe en début de projet:

 Exemple
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Début

t0=2 Avril

2 Av 6 Av

Tache:  A

Durée: 5 jours

ML:

MT:

DTO(𝑻𝒊) = 𝒕𝟎

FTO(𝑻𝒊) = 𝒕𝟎 + 𝒅 𝒊 − 𝟏



II. L’ordonnancement

 Si la tâche 𝑻𝒊 ne se situe pas en début de projet, elle a des

prédécesseurs:

 Exemple

10

Début

t0=2 Avril

Tache: B

Durée: 8 jours

ML:

MT:

2/4 9/4

Tache:  A

Durée: 5 jours

ML:

MT:

2/4 6/4

Tache:  C

Durée: 3 jours

ML:

MT:

2/4 4/4

Tache:  D

Durée: 5 jours

ML:

MT:

10/4 14/4

DTO(𝑻𝒊) = sup {FTO (prédécesseurs)} + 1

FTO(𝑻𝒊) = DTO(𝑻𝒊) +𝒅 𝒊 −𝟏



II. L’ordonnancement

2. Calcul des dates au plus tard (DTA et FTA)

 Pour calculer les dates au plus tard de chacune des

tâches, on va faire l’hypothèse d’une date de fin de

projet 𝑡𝑓 et on va parcourir le graphe vers l’arrière en

respectant les liens.

 Si la tâche 𝑇𝑖 se situe en fin de projet:

 Exemple
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Fin

𝒕𝒇=15 Décembre
11/12

Tache:  K

Durée: 5 jours

ML:

MT:

15/12

FTA(𝑻𝒊) = 𝒕𝒇

DTA(𝑻𝒊) = FTA(𝑻𝒊) − 𝒅𝒊 + 𝟏



II. L’ordonnancement

 Si la tâche 𝑻𝒊 ne se situe pas en fin de projet, elle a des

successeurs:

 Exemple
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Fin

𝒕𝒇=15 Décembre6/12

Tache: B

Durée: 10 j

ML:

MT:

15/12

11/12

Tache:  A

Durée: 5 jours

ML:

MT:

15/12

14/12

Tache:  C

Durée: 2 jours

ML:

MT:

15/12

1/12

Tache:  D

Durée: 5 jours

ML:

MT:

5/12

DTA(𝑻𝒊) = FTA(𝑻𝒊) − 𝒅𝒊 + 𝟏

FTA(𝑻𝒊) = 𝒊𝒏𝒇{𝑫𝑻𝑨(𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒆𝒖𝒓𝒔)} − 𝟏



II. L’ordonnancement
Les marges

 La marge est la possibilité de retarder une tâche sans impacter le projet. 

La marge totale (MT)

 On dispose d’une marge totale MT(𝑻𝒊) sur une tâche 𝑻𝒊 si on peut planifier à 
la date (DTO(𝑻𝒊) +MT(𝑻𝒊)) sans retarder la date de fin du projet.

La marge libre (ML)

 On dispose d’une marge libre ML(𝑻𝒊) sur une tâche 𝑻𝒊 si on peut planifier 
𝑻𝒊 à la date (DTO(𝑻𝒊) +ML(𝑻𝒊)) sans que cela ait de conséquence sur ses 
successeurs (c’est-à-dire qu’on peut toujours les planifier au plus tôt).

 Les tâches qui sont sur le chemin critique ont une marge totale nulle(MT=0).
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MT(𝑻𝒊) = FTA(𝑻𝒊) − FTO(𝑻𝒊)
= DTA(𝑻𝒊) − DTO(𝑻𝒊)

ML(𝑻𝒊) = 𝒊𝒏𝒇{𝑫𝑻𝑶 𝑺𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒆𝒖𝒓𝒔 𝑻𝒊 − 𝑭𝑻𝑶 𝑻𝒊 − 𝟏



II. L’ordonnancement

 Exemple

▪ Durée de A= 2 jours

▪ DTO(A)=1, FTO(A)=2, DTA(A)=5,  FTA(A)=6

▪ DTO(B)=6 (La tâche B commence au plus tôt en période 6).

MT(A )=6-2=5-1=4

ML(A )=inf(DTO(successeurs))-FTO(A)-1=DTO(B)- FTO(A)-1=6-2-1=3
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DTO        FTO 

DTO

DTA       FTA 

A B



II. L’ordonnancement
 Le chemin critique est le chemin du graphe sur lequel les marges

totales sont nulles. La marge libre de toutes les tâches du chemin
critique est donc nulle.

 Exemple
 Les tâches nécessaires à la réalisation d’un projet, leurs durées, ainsi que les 

contraintes d’enchainement qui les relient sont données au tableau suivant:

 Construire le graphe des antécédents du projet. Calculer les paramètres clés et fait 
les figurer sur le réseau (Pour chaque tâche indiquer: DTA, FTO, DTA, FTA, MT, ML) 
et déterminer le chemin critique.
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Tâche Durée Prédécesseurs

A 3 -

B 12 -

C 1 A,B

D 6 B

E 7 C

F 3 C,D

G 3 F



II. L’ordonnancement
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Début

t0=1

14

Tache:  A

Durée: 3 jours

ML:9

MT:13

16

1 3

1

Tache:  B

Durée: 12 j

ML:0

MT:0

12

1 12

13

Tache:  D

Durée: 6 jours

ML:0

MT:0

18

13 18

22

Tache:  G

Durée: 3 jours

ML:0

MT:0

24

22 24

Fin

17

Tache:  C

Durée: 1jours

ML:0

MT:4

17

13 13

18

Tache:  E

Durée: 7 jours

ML:4

MT:4

24

14 20

19

Tache:  F

Durée: 3 jours

ML:0

MT:0

21

19 21

tf=24



II. Le planning

 Le graphe des antécédents donne les dates de

réalisation des différentes taches, sans prendre en

considération:
1. Les contraintes de ressources (Les personnes à affecter au tâches,

ressources matériels)

2. Les contraintes de calendrier (jours non ouvrables, jours fériés…) .

 Le planning doit prendre en considération les

contraintes des ressources et de calendrier.
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II. Le planning
 Le diagramme de Gantt est utilisé pour représenter le planning, et se construit 

de la façon suivante :

 Chaque colonne représente une unité du temps. (heur, jour, semaine, …);

 Les ressources sont représentées sur les lignes.

 Chaque tâche est représentée par une droite dont la longueur correspond à sa
durée.

 Les parties grisées représentent la marge.
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Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ressources

R1 A MT(A)

B MT(B)

R2 C

D

Temps

Ressources

Contrainte 

d’enchainement



II. Le planning
 La planification des taches peut être au plus tôt ou au plus tard

 Planification au plus tôt: on planifie les tâches en s’appuyant sur les dates au plus tôt 

 Exemple: Planification de l’exemple précédent

 On utilise deux personnes : ressource 1 (R1) et ressource 2 (R2). 

 Problème: R2 doit attendre pendant 9 périodes, car la tâche C ne peut démarrer avant 
la fin de la tâche B.
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Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ressources

R1 B

D

F

G

R2 A

C

E



II. Le planning
 Planification au plus tard: on planifie les tâches en s’appuyant sur les dates au plus 

tard.

 Exemple:

 On utilise deux personnes : ressource 1 (R1) et ressource 2 (R2). 

 Problème: Aucune tâche ne peut prendre de retard, sinon le projet ne pourra s’achever à la date 
visée.
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Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ressources

R1 B

D

F

G

R2 A

C

E



II. Le planning

 Planification améliorée:  on place la tâche A de façon à éviter une attente pour R2
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Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ressources

R1 B

D

F

G

R2 A

C

E



II. Le planning

Nivellement et lissage
 Les ressources d’une projet ne sont jamais illimitées, et sont soumis à des

contraintes.

 Deux opérations de gestion des ressources peuvent être appliquées sur un
diagramme de Gantt : le nivellement et le lissage.

Nivellement

 Le nivellement consiste à limiter le nombre de ressources utilisées simultanément
sur un projet, ce qui en général allonge la durée du projet.

 Différentes raisons de nivellement:

 La disponibilité des ressources (personnes, matériel, locaux…) peut être telle
que l’on doit renoncer à utiliser toutes les possibilités d’exécuter des tâches en
parallèle, telles qu’elles figurent sur le graphe des antécédents.

 Le nivellement évite d’avoir une taille d’équipe de projet trop importante par
rapport à la durée totale du projet: Une taille d’équipe risquant de générer des
surcharges de coordination.

 Le nivellement permet d’étaler dans le temps les dépenses liées au projet.



II. Le planning

 Exemple:  le passage de deux ressources à une seule
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Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Ressources

R1 B

A

C

D

E

F

G

Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ressources

R1 B

D

F

G

R2 A

C

E

Avant le nivellement

Après le nivellement



II. Le planning

Lissage
 Le lissage consiste à répartir pour chaque ressource sa charge de travail de telle 

façon qu’elle ne se trouve à aucun moment en surcharge ou en sous-charge. 

 Le lissage se joue sur les marges pour décaler les tâches. 

 Le lissage peut conduire à allonger la durée du projet,

 Les raisons du lissage:

 Contraintes liées à l’utilisation des personnes. 

 Contraintes liées à la disponibilité réduite du matériel,

 Exemple

Si la ressource R2 travaille à mi-temps et la ressource R1 à temps complet



II. Le planning

Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ressources

R1 B

D

F

G

R2 A

C

E

Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ressources

R1 B

D

F

G

R2 (50%) A

C

E 

Avant le lissage

Après le lissage


